

Bogdan Romanowski
Radny Gminy Dębe Wielkie

Dębe Wielkie, 14 sierpnia 2025 r.

P. K. Korolow
BG. 14.08.2025
Quo
Urząd Gminy Dębe Wielkie
WPRZYNEŁO

14. 08. 2025

Nr. *8500.2025*
Podpis *Rekur.*

Pan
Krzysztof Kalinowski
Wójt Gminy Dębe Wielkie

za pośrednictwem
Przewodniczącego
Rady Gminy Dębe Wielkie

ZAPYTANIE

W dniu 10 czerwca br. podpisana została umowa z firmą **TOMIRAF Sp. z o.o.** na przebudowę ul. Prądyńskiego w Dębem Wielkim od ul. Warszawskiej do ul. Pustelnickiej, z terminem realizacji do dnia 10 grudnia br. Zgodnie z zapowiedzią wykonawcy, prace miały rozpocząć się w lipcu. Tymczasem do dnia dzisiejszego, tj. 14 sierpnia żadne prace na wskazanym odcinku nie zostały rozpoczęte.

W związku z powyższym, na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, zwracam się z prośbą o odpowiedź na pytanie:

1. Co jest powodem przesunięcia terminu rozpoczęcia ww. prac, czy nie opóźni to końcowego odbioru robót przewidzianego w grudniu i kiedy wykonawca zamierza przystąpić do realizacji zapisów umowy?

Z poważaniem

