



Dębe Wielkie, 29.09.2025

RG.0003.33.2025

Pan
Piotr Wieczorek
Radny Gminy Dębe Wielkie

W odpowiedzi na interpelację z dnia 17 września 2025 roku, w sprawie realizacji zadania związanego z modernizacją oświetlenia ulicznego w ramach rządowego programu „Rozświećmy Polskę” finansowego z Polskiego Ładu, Wójt Gminy Dębe Wielkie informuje:

Ad. 1

W dniu 11.12.2023 r. Gmina Dębe Wielkie otrzymała Promesę wstępną na realizację zadania „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w gminie Dębe Wielkie” informującą, że zostaliśmy zakwalifikowani przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy inwestycyjnej. Promesa inwestycyjna została udzielona na kwotę 1 998 800,00 zł. Kwota udziału własnego to wartość 499 700,00 zł. Z uwagi na duży wkład własny oraz zaplanowane w budżecie inne inwestycje nie była możliwa szybka realizacja przedstawionej inwestycji.

W dniu 05.07.2024 r. Gmina Dębe Wielkie wystąpiła z wnioskiem o zmianę inwestycji polegającą na zmianie terminu realizacji inwestycji z „do 12 miesięcy” na „powyżej 12 miesięcy”. Powyższa zmiana została zaakceptowana. Gmina ponownie otrzymała promesę wstępną na realizację ww. zadania.

Ad. 2

Środki finansowe na realizację ww. zadania fizycznie nie wpłynęły na konto Gminy Dębe Wielkie. W pierwszej kolejności Gmina Dębe Wielkie musi zapłacić wkład własny w wysokości nie niższej niż 20% wartości inwestycji, w przypadku Inwestycji realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy na podstawie jednej umowy – wypłata dofinansowania nastąpi w dwóch transzach – pierwsza po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, druga – po zakończeniu realizacji Inwestycji:

- pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 50 % kwoty dofinansowania,
- druga transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty dofinansowania;

Ad. 3 i 4

Gmina Dębe Wielkie mogła wszcząć procedurę przetargową po otrzymaniu promesy wstępnej i zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie Gminy Dębe Wielkie, a także po opracowaniu przez firmę zewnętrzną „Audytu efektywności energii elektrycznej systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dębe Wielkie” dla Gminy Dębe Wielkie na podstawie którego można było przeprowadzić postępowanie zakupowe. Z uwagi na niemożliwość zabezpieczenia wkładu własnego w budżecie Gminy na 2024 rok, czego powodem były realizowane i zaplanowane przez Gminę inne inwestycje nie było możliwe przeprowadzenie przetargu w 2024 roku. Po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie na 2025 rok Gmina mogła przystąpić do przygotowania i ogłoszenia przetargu.

Gmina Gminy Dębe Wielkie
30.09.2025
Podpis

W pierwszej kolejności przygotowano dokumenty do przetargu w tym:

- PFU

- Zestawienia projektowe z zakresem do wykonania

- Przedmiary robót

- Obliczenia fotometryczne

- Mapy z zakresem prac do wykonania, a także specyfikację i załączników do przetargu.

Po skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów postępowanie przetargowe zostało wszczęte w dn. 29.04.2025r.

Ad.5 i 6

Nie było opóźnienia rozpoczęcia procedury przetargowej, do ogłoszenia przetargu niezbędne jest przygotowanie wielu dokumentów o których mowa w odpowiedzi na pytanie 3 i 4.

Z poważaniem


WÓJT
Krzysztof Kalinowski

Sprawę prowadzi:

Edyta Wolińska

Główny Specjalista

do pozyskiwania środków z funduszy europejskich
dla urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

Tel. (25) 756 47 52

mail: e.wolinska@debewielkie.pl

Sporządziła:

Katarzyna Kozdrój

Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy Dębe Wielkie i jednostek pomocniczych

Tel. (25) 756 47 29

mail: k.kozdroj@debewielkie.pl